

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СК ТОР»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д 52

Тел./ факс: (4234) 34-58-61, e-mail: [info@sktor.ru](mailto:info@sktor.ru)

ИНН/КПП 2511091629/251101001 ОГРН 1152511000575

Р/с 40702810914540005346 Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО) г. Хабаровск

К/с 30101810300000000827 БИК 040813827

В связи с внесением изменений в проектную декларацию от 09.02.2017 года по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилым помещением в районе ул. Колхозная, 77 (ориентир 70 м на юго-запад) в с. Михайловка Михайловского района Приморского края» просим читать раздел 17 в следующей редакции:

| Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |        |  |
|--|--------|--|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства<br><b>20 процентов готовности</b>  |
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства<br><b>2 квартал 2017</b>             |
|  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства<br><b>40 процентов готовности</b>  |
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства<br><b>4 квартал 2017</b>             |
|  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства<br><b>60 процентов готовности</b>  |
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства<br><b>1 квартал 2018</b>             |
|  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства<br><b>80 процентов готовности</b>  |
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства<br><b>4 квартал 2018</b>             |
|  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства<br><b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b> |

|  |        |  |
|--|--------|--|
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства<br><b>2 квартал 2019</b> |
|--|--------|--|

Данная декларация размещена в сети интернет на сайте: [sktor.ru](http://sktor.ru)

Директор ООО «СК ТОР»

11 октября 2018г.



Флисник С.Н.